

```
// Welcome to the Coding Plan  
console.log("Developer's Programming Plan");
```

# {2DGP 중간 발표}

```
// Ready to Start?  
console.log("Next Page");
```



# 현재 진행 사항

평균 20.9%

1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차
캐릭터, 몬스터, 스테이지 구성	1스테이지 제작	캐릭터, 몬스터 제작	아이템과 레벨 시스템 제작	2스테이지 제작	몬스터, 아이템 제작	여유 일정 (부족한 부분 추가 개발)	최종 보스 제작	최종 보스 제작, 최종 테스트 및 수정
캐릭터, 스테이지 구성 완료	1-1 스테이지 제작	캐릭터 좌우 움직임, 점프, 착지, 공격 구현	X	X	X		X	X
90%	7.6%	70%	0%	0%	0%		0%	0%

# Commit 통계

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

2025-10-05	0
2025-10-12	0
2025-10-19	5
2025-10-26	18
2025-11-02	4
2025-11-09	6

